ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ Emergency works (Construction of culverts and other works) in Ward No. 09 ... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ (1)

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ PRNO-08/2015 AEE/PR/SD. Date-28/6/16.

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

1) **ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ ರವರಿಗೆ ಮಂಡಿಸಿದೆ.**

ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರ ಉಪಭಾಗ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ Emergency Works (Construction of Culverts and other Works) in Ward No. 09 Vidyaranyapura Sub Division ನೇ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 2015-16ನೇ ಸಾಲಿನ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಅನುದಾನ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪಿ-1771 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರೂ. 20.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿದ್ದು, 009-15-000020 ರಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಪಡೆದಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಅಂದಾಜನ್ನು 2014-15ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿಕೊಂಡು ತಯಾರಿಸಿದ್ದು, ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 153/2014-15ರಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪಡೆದಿರುತ್ತದೆ. ಕಾಮಗಾರಿ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಟೆಂಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದು, (ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಖ್ಯೆ: 08/2014-15). ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಪೈಕಿ ಶೇ. -1.01% ಕಡಿಮೆ ದರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ದರ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ ಕೆ.ವಿ ಸುಬ್ಬಾರೆಡ್ಡಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ರವರಿಗೆ ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ ವತಿಯಿಂದ ಸಂಖ್ಯೆ: BBMP/EE/BTP/W.O/330/2014-15 ದಿನಾಂಕ: 25.02.2015 ರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಿರುತ್ತದೆ.

2) ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜಿನಲ್ಲಿ 8 X 7.50 ಮೀ ಅಡಿಗಾಲುವೆ, 50.00 ಮೀ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ, 2 ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಮತ್ತು ರಂಗಮಂದಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಅಂಶಕ್ಕೆ ಅಂದಾಜಿನಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಕಲಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

3) ಆದರೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 10 ಅಡಿಗಾಲುವೆ, 15.00 ಮೀಗಳ 7.60 ಮೀ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 130.00 ಮೀ ಉದ್ದ ಕವರಿಂಗ್ ಸ್ಲಾಬ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಉಳಿಕೆ ರಂಗಮಂದಿರ ಹಾಗು ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಬದಲಾಗಿ 78 ಮೀ. ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರಿಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 15 ಮೀ ಉದ್ದದ ಸೈಜು ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಮಾನ್ಯ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರು ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ ಮಂಜೂರಾದ ಪರಿಮಾಣಗಳಿಗಿಂತ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿ / ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಪರಿಮಾಣದ **Workslip ಮೊತ್ತವು ರೂ. 2,81,690.00 ಅಂದರೆ ಶೇ. 14.37% ರಷ್ಟು ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗು EIRL ಮೊತ್ತವು ರೂ. 31,731.00**

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....(2).....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಅಂದರೆ ಶೇ. 1.62% ರಷ್ಟು ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಒಟ್ಟು ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಒಟ್ಟಾರೆ ಶೇ. 0.03% ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.

04) ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಈ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿಲಾಗಿದ್ದು, ವರ್ಕ್ಸ್‌ಸ್ಲಿಪ್‌ನಲ್ಲಿ ವರಧಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯ ಅಂಶಗಳು, ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅಂಶಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ತುಲನಾತ್ಮಕ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಮಂಡಿಸುತ್ತಾ, ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಶೇ. **0.03% ಕಡಿಮೇಯಾಗಿದ್ದು,** ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಪರಿಮಾಣದ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಲು ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ತಮ್ಮ ಘನ ಆದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

05) ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು,
ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 09 22/6/16

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರ ಉಪವಿಭಾಗ
22/06/16

06) ಸ.ಕಾ.ಅ (ಪ್ರ.ವಿ).,
ಸಂಖ್ಯೆ: 934
ದಿನಾಂಕ: 22/6/16

ಕಂಡಿಕೆ (01) ರಿಂದ (05) ರವರೆಗಿನ ಕಾ.ಪಾ.ಅ(ವಿ.ಉ.ವಿ) ರವರ ವರದಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ.

07 ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರ ಉಪಭಾಗ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ Emergency works (Construction of culverts and other works) in ward no 09 VSD ನೇ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 2014-15ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪಿ-1771 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರೂ. 20.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿದ್ದು, 009-15-000020 ರಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಪಡೆದಿರುತ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ ದರ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ ಕೆ.ವಿ.ಸುಬ್ಬಾರೆಡ್ಡಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ರವರಿಗೆ ಕಾರ್ಯದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: BBMP/EE/BTP/W.O/330/2014-15 ದಿನಾಂಕ: 25.02.2016 ರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯದೇಶ ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ.

08 ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜಿನಲ್ಲಿ 8X7.50 ಮೀ ಅಡಿಗಾಲುವೆ, 50.00 ಮೀ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ, 2 ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಮತ್ತು ರಂಗ ಮಂದಿರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಅಂಶಕ್ಕೆ ಅಂದಾಜಿನಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 10 ಅಡಿಗಾಲುವೆ, 15.00 ಮೀ ಗಳ 7.60 ಮೀ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 130.00 ಮೀ ಉದ್ದ ಕವರಿಂಗ್ ಸ್ಲಾಬ್ ಅಳವಡಿಸಲು ಉಳಿಕೆ ರಂಗಮಂದಿರದ ಹಾಗೂ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಬದಲಾಗಿ 78 ಮೀ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 15 ಮೀ ಉದ್ದದ ಸೈಜು ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಹಾಗೂ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ Emergency works (construction of culverts & other works) in ward No.09. ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 03

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ EE/BTP/PR/324/16-17

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು	DC: 01/07/16.
9	ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ ಮಂಜೂರಾದ ಪರಿಮಾಣಗಳಿಗಿಂತ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿ / ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಪರಿಮಾಣದ **Workslip ಮೊತ್ತವು ರೂ. 281690.00 ಅಂದರೆ ಶೇ. 14.37% ರಷ್ಟು ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ EIRL ಮೊತ್ತವು ರೂ. 31731.00 ಅಂದರೆ ಶೇ.1.62% ರಷ್ಟು ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಒಟ್ಟು ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಒಟ್ಟಾರೆ ಶೇ. 0.03% ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲು ಸ.ಕಾ.ಅ(ವಿ.ಉ.ವಿ)ರವರು ಕಡತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.**
10	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಸ್ಥಳಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಅಂಶಗಳಂತೆ ನಿರ್ವಹಿಸಿ ವರ್ಕ್ಸ್‌ಸ್ಲಿಪ್‌ನಲ್ಲಿ ವರಧಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯ ಅಂಶಗಳು, ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅಂಶಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ತುಲನಾತ್ಮಕ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಮಂಡಿಸುತ್ತಾ, ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಶೇ. **0.03% ಕಡಿಮೇಯಾಗಿದ್ದು,** ಪರಿಮಾಣದ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಲು ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ತಮ್ಮ ಆದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ.
11	ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು(ಯ.ವ)
12.	TA: 7 ರಿಂದ 10 ರ ವರೆಗಿನ ಕಂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ತಂದಿಟ್ಟಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪಾಡ್-ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾದ ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಮಂಜೂರಾದ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ, ಅನುಷ್ಠಾನದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾದ ಕೆಲ ಬಾಬುತ್ತುಗಳ ಪರಿಮಾಣಗಳನ್ನು PTO.

ಪು.ತಿ.ನೋ

ವಿಷಯ : and other Works.

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ -04-

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಪರಿಗಣಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ನೀರದಂತೆ ತಯ್ಯಾರಿಸಿದ ಮುಕ್ತಾಯದ ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯೊಡನೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ "Work Slip" ನ್ನು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಬಹುದಾಗಿದೆ.

08-07-16

13) ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ): Approved as proposed

Chief Engineer
Yelahanka Zone
Bruhath Bangalore Mahanagara
Rangalore 92
8/7/16

ಬಿಬಿಎ.
25/7
ಕಾ.ಅ.(ಬ್ಯಾ.ವಿ)

15) DH) ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿರುವ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಕಂಡಿಕೆ (13)ರ ದಿನಾಂಕ:08.07.2016ರಂದು ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು, ಯಲಹಂಕ ವಲಯ ರವರು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುವುದರಿಂದ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾದೇಶವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮಾರ್ಪಾಡಿತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಮಾರ್ಪಾಡಿತ ಕಾರ್ಯಾದೇಶವನ್ನು ನೀಡಲು ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಸಹಿಗಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

27/07

16) ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಬ್ಯಾ.ವಿ) ಕಂಡಿಕೆ (15) ನ್ನು ಸಹಿ

27/7/16
ಕಾ.ಅ.(ಬ್ಯಾ.ವಿ)

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ SBK-AE-191/16-17

09/11/2016

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

(17) ***ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ,***

ವಿಷಯ: ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಕೆಲಸದ ಹೆಸರು : Emergency works (Construction of Culverts and other Works) in Ward No. 09 of Vidyaranyapura Sub Division.

ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ: 20.00 ಲಕ್ಷಗಳು

Work Code: **009-15-000020**

ಸದರಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: **EE/BTP/BBMP/E-PMT/08(14245)/WO/81/2016-17** Date: **27.07.2016** ರಂದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ **Sri K.V. Subba Reddy** ರವರಿಗೆ ವಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿಯವರು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದು, ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ *First & Final* ಬಿಲ್ಲನ್ನು ರೂ. **6,93,760.81** ಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿಸಿ ಅಳತೆಗಳನ್ನು ಅಳತೆ ಪುಸ್ತಕ: 2491 ಪುಟ: 249038 ರಿಂದ 249045 ರಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಗಾಗಿ ಕಡತವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಾಗೂ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಗುಣ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಗುಣ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸಿ ದೃಢೀಕರಣವನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.

18.10.16

(18) (18) ಸ.ಕಾ.ಅ

Assistant Executive Engineer
Vidyaranyapura Sub Division
BBMP, Bangalore - 97

(19) (19) ಕಿ.ಇ.ಅ.

ಪೆಳ್ಳಿಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ

22/XI/16

ಸ.ಅ.ಅ (ಪ್ರಾ-ವಿ)

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
20)	ಸದರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯ ಉಚಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಿ ಶಾಲೆಯನ್ನು ತೆರೆಯುವಂತೆ, KBR ಸಂಖ್ಯೆ: 191/16-17. ದಿ: 2.11.16 ರಾವಲಿಸಿ ಕೋರಿಕೆಯನ್ವಯ ಸಂಖ್ಯೆ: 249/14-15 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ Contract certificate ಅನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಡಲು ತಿಳಿಸಿದೆ.
21)	ಸದರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯನ್ನು ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಶಾಲಾ ಶುಲ್ಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯ ಪಾಲಕರಿಂದ 6.79,960-00 ಪಾವತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ರಸೀದಿಯನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಿದ್ದು ಉಳಿಕೆ ಶುಲ್ಕ 80893-00 ರೂಗಳನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 5.99.067-00 ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು ಸದರಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲು ತಿಳಿಸಿದೆ.
22)	ಶಿ.ಪಾ.ಶಿ.

ಶಾ.ಅ. (ಪ್ರಾ.ವಿ)